

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č.7/2010 zo dňa 07.10.2010

A. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Obec Jatov
Obecný úrad
941 09 Jatov
- V zastúpení: Jozef Dubovský – starosta obce
IČO: 00308943
-
2. Zhotoviteľ: Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING,
inžinierska a dodávateľská činnosť
Podhájska 23, 949 01 Nitra
- V zastúpení: Ing. Jozef Vyskoč
IČO: 22819983
IČ DPH: SK1020401063
Bank. spojenie: SISP, a.s. Nitra, č.ú.: 31256340/0900

uzatvárajú
dodatok č.1

ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo č.7/2010 zo dňa 07.10.2010 takto:

mení sa

C. Predmet plnenia

Na základe povolenia zmeny stavby „Jatov - vodovod III. etapa“ pred jej dokončením vydaným Obvodným úradom životného prostredia Nové Zámky pod č.j. 2013/458-02-HI zo dňa 04.03.2013 s právoplatnosťou 13.03.2013 sa mení predmet plnenia nasledovných objektov takto:

SO 01 Rozvod vody


- Prívodné potrubie Jatov – Malý Jatov PVC DN 150 dĺžky 1111,0 m
- Malý Jatov
- Vetva 3 PVC DN 150 dĺžky 715,0 m
- Vetva 3-1 PVC DN 100 dĺžky 322,0 m
- Vetva 3-1-1 PVC DN 100 dĺžky 83,0 m
- Vetva 3-1-2 PVC DN 100 dĺžky 69,0 m
- Vetva 3-2 PVC DN 100 dĺžky 54,0 m

Spolu: 2354,0 m

SO 02 Vodojem nadzemný – 150 m³ ostáva podľa ZoD

Predmetom tohto Dodatku č.1 je aj vyčlenenie rozsahu stavby na základe poskytnutých finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu Ministerstva ŽP SR a spoluúčasti obce na vybudovanie:

- prívod vody Malý Jatov PVC DN 150 v dĺžke 270,00 m od km 0,710 po km 0,980 podľa rozpočtu dodávateľa stavby



D. Čas plnenia

Ukončenie prác: 31.12.2016

E. Zmluvná cena a platobné podmienky

Mení sa celková cena podľa vypracovaného rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č.1

Cena diela bez DPH: 385 183,39 €
DPH 20%: 77 036,68 €
Cena spolu s DPH: 462 220,07 €

V rozpočte sú použité jednotkové ceny, ktoré boli vysúťažené a uvedené v Zmluve o dielo č. 7/2010 a rozpočet je doplnený o nové položky č. 82 -95, vyznačené v rozpočte zelenou farbou, kde bola cena stanovená dohodou zmluvných strán.

Cena časti diela Jatov vodovod III. etapa – dotácia z EF na rok 2014

Cena bez DPH: 35 087,73 €
DPH 20 %: 7 017,55 €
Cena spolu s DPH: 42 105,28 €

Kópia rozpočtu tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

J. Záverečné ustanovenia


dopĺňa sa


J.5 Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č.7/2010 zo dňa 07.10.2010

J.6 Dodatok je vyhotovený v troch exemplároch, z ktorých každá strana obdrží po jednom vyhotovení a jedenkrát bude zaslaný na Environmentálny fond MŽP SR.


Ostatné ujednania Zmluvy o dielo sú bezo zmeny.

V Jatove, 19.05.2014


.....
Objednávateľ
Jozef Dubovský – starosta obce



V Nitre, 19.05.2014


.....
Zhotoviteľ
Ing. Jozef Vyskoč – majiteľ firmy